

Proyecto Integral para el Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal

Reporte Tercer Trimestre 2022

Sábado 08 de Octubre de 2022

Entidad: México
Escuela: Escuela Normal de Tenancingo
Tipo de proyecto: Proyecto integral
"Fortalecimiento de los procesos académicos y de gestión de la Escuela Normal de Tenancingo para asegurar la pertinencia social y la excelencia"

Datos del responsable: Nombre: Verónica Ruiz González Cargo: Directora Escolar Grado Académico: Maestría Teléfono: 017141407712 Dirección de correo: vruizgonzalez73@gmail.com
Objetivo general del proyecto: Asegurar la implementación de procesos sistemáticos e integrales de planeación, seguimiento y evaluación del desarrollo de las funciones sustantivas y de gestión, orientados a la mejora educativa, en el marco de las políticas estatales y nacionales.
Justificación del proyecto: Una adecuada operación de las actividades de docencia, investigación y difusión, así como tutoría, asesoría académica y gestión coadyuvan a elevar el nivel de logro de los resultados académicos de la Escuela Normal como Institución de Educación Superior.

Objetivo: 1. Impulsar acciones orientadas al fortalecimiento de las funciones sustantivas de la Escuela Normal como IES, que coadyuven a la excelencia en el desarrollo de los Programas Educativos y su proyección hacia la comunidad.

Tipo: Gestión

SubTipo: Planeación y evaluación institucional

Justificación: El impulso a las funciones sustantivas constituye un proceso ineludible para que una IES cumpla con los propósitos que se le atribuyen normativamente.

Meta: 1.1 Planear el desarrollo equilibrado de las funciones sustantivas, adjetivas y de gestión de la escuela normal, que posibiliten la eficacia, eficiencia y excelencia de cada uno de los procesos.

Unidad de Medida: Programa de Capacitación

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 394

Hombres: 126

Mujeres: 268

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación
Programa de Capacitación	40%	el avance implicó la gestión de proyectos para autorización

Avance Programático

Periodo	Hombres	Mujeres
Primer Trimestre 2022	126	268
Avance Programatico		
Periodo	Hombres	Mujeres
Segundo Trimestre 2022	126	268
Avance Programatico		
Periodo	Hombres	Mujeres
Tercer Trimestre 2022	126	268

Accion: 1.1.1. Desarrollar el curso taller: Contenidos temáticos fundamentales del PE de Español, en congruencia con el trayecto de formación para la enseñanza y el aprendizaje, que coadyuve a la habilitación docente.

Especificaciones: Resulta imperativo el dominio de contenidos para el desarrollo eficaz y eficiente de espacios curriculares del PE de español que deben ser acordes con el nivel educativo, vigentes en función del avance de la disciplina y constituyen el fundamento para el diseño de las actividades teóricas y prácticas que favorecen el desarrollo de las competencias disciplinares.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 0%
Breve Descripcion:	Se comienza a planear el desarrollo de la acción.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 10%
Breve Descripcion:	Se inicia la elaboración del proyecto.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 50%
Breve Descripcion:	Se autorizó proyecto

Reporte Financiero

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Equipamiento	Multifuncionales	Programado	1	5,300.00	5,300.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
Servicios personales	Honorarios profesionales	Programado	1	29,700.00	29,700.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00

	Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
	Balance			29,700.00
TOTALES POR ACCION				
Total Programado				35,000.00
Totales por Trimestre				0.00
Balance por Accion				35,000.00

Accion: 1.1.2 Difundir en espacios académicos reconocidos (CONISEN, COMIE) los productos derivados de la investigación que se realiza desde la docencia contextualizada, generando experiencias que impacten positivamente en la habilitación de los formadores en el campo de la investigación.

Especificaciones: La difusión de la producción académica (artículos, ponencias, ensayos) permite avanzar, tanto en el campo de la docencia como en el de investigación, la rigurosidad en los procesos permitirá analizar, reflexionar, evaluar y revalorar la acción docente ante escenarios estatales, nacionales e internacionales.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 0%
Breve Descripcion:	Se comienza a planear el desarrollo de la acción.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 10%
Breve Descripcion:	Se comienzan a establecer estrategias de atención a la acción.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	Avance de 50%
Breve Descripcion:	Se dio autorización del proyecto

Reporte Financiero

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Servicios personales	Inscripción a cursos, seminarios, talleres y posgrados	Programado	8	1,500.00	12,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
Servicios personales	Boletos de autobús	Programado	8	2,000.00	16,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			

Servicios personales	Noches de hotel (hospedaje)	Programado	8	2,000.00	16,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			16,000.00
Servicios personales	Alimentos (desayunos, comidas, cenas)	Programado	16	400.00	6,400.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			6,400.00
TOTALES POR ACCION					
Total Programado					50,400.00
Totales por Trimestre					0.00
Balance por Accion					50,400.00

Accion: 1.1.3 Edición , publicación y difusión de la revista institucional, integrada a partir de los productos de investigación y los resultados del trabajo académico, de formadores y docentes en formación inicial, en la Escuela Normal de Tenancingo.

Especificaciones: La publicación de revistas especializadas en el ámbito educativo es una de las acciones prioritarias, que proyectan hacia la comunidad los logros académicos, generados en el desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas así como el nivel del logro de las trayectorias formativas de los estudiantes.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 0%
Breve Descripcion:	Se comienza a planear el desarrollo de la acción.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 10%
Breve Descripcion:	Se comienzan a establecer estrategias para la atención de la acción.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	Avance del 50%
Breve Descripcion:	Se dio autorización del proyecto

Reporte Financiero

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Acervos	Publicaciones	Programado	1	25,000.00	25,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00

	Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
	Balance			25,000.00
TOTALES POR ACCION				
Total Programado				25,000.00
Totales por Trimestre				0.00
Balance por Accion				25,000.00

Accion: 1.1.4 Dar continuidad a la ruta de Autoevaluación de los PE que se ofertan para el logro de su evaluación por instancias reconocidas.

Especificaciones: La programación, socialización, desarrollo y documentación del proceso de evaluación de los PE que oferta la EN, debe ser entendida como un proceso integral, sistemático y participativo que exige la aplicación de recursos humanos, económicos y materiales que las instancias evaluadoras especifican.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 0%
Breve Descripcion:	Se comienza a planear el desarrollo de la acción.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 10%
Breve Descripcion:	Se comienzan a establecer estrategias para la atención de la acción.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 40%
Breve Descripcion:	Se envió proyecto de autorización

Reporte Financiero

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Servicios personales	Honorarios profesionales	Programado	1	24,000.00	24,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
TOTALES POR ACCION					
Total Programado					24,000.00
Totales por Trimestre					0.00
Balance por Accion					24,000.00

Objetivo: 2. Fortalecer procedimientos para la vinculación y coordinación con Instituciones u organismos estatales, nacionales e internacionales, que contribuyan a la profesionalización docente y el mejoramiento de las prácticas educativas.

Tipo: Gestión

SubTipo: Vinculación con IES

Justificación: Formalizar la vinculación con instituciones educativas y académicas, nacionales e internacionales, que contribuyan a la profesionalización docente relacionada con la formación inicial y continua, para favorecer el tránsito hacia los espacios de desempeño profesional.

Meta: 2.1 Impulsar procesos que posibiliten el fortalecimiento de la vinculación de Escuela Normal con Instituciones de Educación Básica, Media Superior y Superior, nacionales y extranjeras, que garanticen condiciones óptimas para el desarrollo curricular y la mejora continua.

Unidad de Medida: Programa de Capacitación

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 393

Hombres: 126

Mujeres: 267

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación
Programa de Capacitación	40%	el avance implicó la gestión de proyectos para autorización y recurso

Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Primer Trimestre 2022	126	267
Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Segundo Trimestre 2022	126	267
Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Tercer Trimestre 2022	126	267

Acción: 2.1.1 Fortalecer el diseño, aplicación y evaluación de planes de clase, a través del taller: Admisión a la Unidad para la Carrera de Maestros y Maestras, que posibilite consolidar el perfil de egreso de los estudiantes de los PE que oferta la institución para que se proyecte a través de su desempeño en las escuelas secundarias.

Especificaciones: Fortalecer las competencias profesionales (conocimientos, habilidades, actitudes y valores), de la profesión docente del nivel básico, en los ámbitos psicopedagógicos, socioeducativos y profesionales en atención a las situaciones áulicas, generadas del aprendizaje en los estudiantes.

Alcance Acción	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificación:	Avance 0%
Breve Descripción:	Se comienza a planear el desarrollo de la acción.

Reporte Financiero

Alcance Acción	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificación:	Avance 10%
Breve Descripción:	Se inicia la elaboración del proyecto.

Reporte Financiero

Alcance Accion

Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 50%
Breve Descripcion:	se hizo tramite de proyecto

Reporte Financiero

RECURSOS 2022

Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Servicios personales	Honorarios profesionales	Programado	1	10,000.00	10,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
TOTALES POR ACCION					
Total Programado					10,000.00
Totales por Trimestre					0.00
Balance por Accion					10,000.00

Accion: 2.1.2 Establecer acuerdo de colaboración con una IES que oferte PE similares, en el ámbito nacional y/o internacional, vía acciones estratégicas, que garanticen que los docentes formadores cuenten con las competencias genéricas, profesionales y disciplinares requeridas para el desarrollo del Plan de estudios.

Especificaciones: La apertura de espacios de interacción con otras IES en torno a estrategias académicas instrumentadas exitosamente, coadyuva a la mejora de las prácticas docentes que respondan a las demandas educativas actuales y se proyecten en el desarrollo de los pe que se ofertan.

Alcance Accion

Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 0%
Breve Descripcion:	Se comienza a planear el desarrollo de la acción.

Reporte Financiero

Alcance Accion

Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 10%
Breve Descripcion:	Se inicia la elaboración del proyecto.

Reporte Financiero

Alcance Accion

Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 40%
Breve Descripcion:	se realiza gestión

Reporte Financiero

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Acervos	Libros	Programado	8	1,325.00	10,600.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
TOTALES POR ACCION					
Total Programado					10,600.00
Totales por Trimestre					0.00
Balance por Accion					10,600.00

Accion: 2.1.3 Realizar un Congreso Institucional con Docentes Egresados y Expertos, en el que participen docentes en formación inicial y docentes de la ENT, donde compartirán su trayectoria profesional y la valoración de su proceso formativo; con los resultados obtenidos posibilitar la reorientación de los procesos académicos al interior de la EN.

Especificaciones: En el proceso de valoración de las trayectorias formativas por parte de las instancias evaluativas reconocidas (CIEES), el acercamiento con egresados y expertos (conferenciantes), resulta fundamental pues da cuenta del desempeño, asertividad, eficiencia, eficacia y aplicación de los rasgos del perfil de ingreso y su proyección en el perfil de egreso.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 0%
Breve Descripcion:	Se comienza a planear el desarrollo de la acción.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 10%
Breve Descripcion:	Se inicia la elaboración del proyecto.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 40%
Breve Descripcion:	gestión y entrega del proyecto

Reporte Financiero

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Servicios personales	Honorarios profesionales	Programado	1	10,000.00	10,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00

		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			10,000.00
Servicios personales	Alimentos (desayunos, comidas, cenas)	Programado	100	100.00	10,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			10,000.00
Señalización	Mampara	Programado	1	4,000.00	4,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			4,000.00
Insumos consumibles	Toner	Programado	1	3,000.00	3,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			3,000.00
Insumos consumibles	Tintas para impresoras	Programado	3	1,000.00	3,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			3,000.00
Insumos consumibles	Artículos de papelería	Programado	1	3,000.00	3,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			3,000.00
TOTALES POR ACCION					
Total Programado					33,000.00
Totales por Trimestre					0.00
Balance por Accion					33,000.00

Accion: 2.1.4 Participar en acciones de habilitación (talleres, cursos, diplomados) que otorguen oportunidades para fortalecer la formación docente, apoyándose en las mejores prácticas instrumentadas por otras IES que les permita fortalecer su trayectoria formativa.

Especificaciones: La participación en acciones de habilitación, da pauta a desarrollar en los formadores habilidades docentes, que posibiliten la aplicación de distintos modelos con criterios académicos sólidos, que impulsen el desarrollo profesional de los docentes en formación.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 0%
Breve Descripcion:	Se comienza a planear el desarrollo de la acción.

Reporte Financiero

Alcance Accion

Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 10%
Breve Descripcion:	Se inicia la elaboración del proyecto.

Reporte Financiero

Alcance Accion

Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	Avance del 40%
Breve Descripcion:	gestión y entrega del proyecto

Reporte Financiero

RECURSOS 2022

Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Servicios personales	Transporte Terrestre	Programado	1	25,000.00	25,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	1	25,000.00	-25,000.00
		Balance			
TOTALES POR ACCION					
Total Programado					25,000.00
Totales por Trimestre					-25,000.00
Balance por Accion					0.00

Objetivo: 3. Implementar procedimientos para el seguimiento y fortalecimiento del tránsito de los estudiantes por el PE para favorecer el nivel de logro de perfil de egreso.

Tipo: Profesorado

SubTipo: Actualización académica

Justificacion: Como Institución de Educación Superior es importante encaminar acciones que favorezcan el nivel de logro del perfil de egreso que permita a la EN brindar un servicio de excelencia.

Meta: 3.1 Ofrecer acompañamiento a las trayectorias formativas para posibilitar la identificación y atención oportuna de casos de riesgo, de manera grupal e individual que impacte en los resultados de los PE.

Unidad de Medida: Programa de Capacitación

Tipo de Beneficiario: Docentes

No. Beneficiarios: 53

Hombres: 23

Mujeres: 30

Informe Programático

Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación
Programa de Capacitación	40%	el avance implicó la gestión de proyectos para autorización y recurso

Avance Programatico		
Periodo	Hombres	Mujeres
Primer Trimestre 2022	23	30
Avance Programatico		
Periodo	Hombres	Mujeres
Segundo Trimestre 2022	23	30
Avance Programatico		
Periodo	Hombres	Mujeres
Tercer Trimestre 2022	23	30

Accion: 3.1.1 Equipar un espacio que posibilite el óptimo desarrollo del Taller: Habilidades digitales en contextos educativos que faciliten la tarea docente.

Especificaciones: Fomentar los conocimientos y habilidades posibilitan la eliminación de la brecha digital en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 0%
Breve Descripcion:	Se comienza a planear el desarrollo de la acción.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 10%
Breve Descripcion:	Se comienzan a establecer estrategias para la atención de la acción.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	Avance de 50%
Breve Descripcion:	Se hizo entrega proyecto y esta en autorización

Reporte Financiero

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Equipamiento	Equipamiento (genérico)	Programado	40	150.00	6,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
Equipamiento	Equipamiento (genérico)	Programado	40	130.00	5,200.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00

		Balance			5,200.00
Equipamiento	Equipamiento (genérico)	Programado	40	280.00	11,200.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			11,200.00
TOTALES POR ACCION					
Total Programado					22,400.00
Totales por Trimestre					0.00
Balance por Accion					22,400.00

Accion: 3.1.2 Fortalecer la función de los docentes tutores mediante el Curso-Taller: Uso de las TICCAD, que incida en los docentes en formación, en su práctica docente y habilidades tecnológicas que favorezcan el desarrollo de competencias genéricas y profesionales.

Especificaciones: Fortalecer la función docente- tutor mediante el curso- taller: ?Uso de las TICCAD favorecerá el acompañamiento en las trayectorias formativas en la modalidad de trabajo mixto.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 0%
Breve Descripcion:	Se comienza a planear el desarrollo de la acción.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 10%
Breve Descripcion:	Se comienzan a establecer estrategias para la atención de la acción.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 50%
Breve Descripcion:	entrega del proyecto en proceso de autorización

Reporte Financiero

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Servicios personales	Honorarios profesionales	Programado	1	10,000.00	10,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			10,000.00
Acervos	Libros	Programado	1	9,000.00	9,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00

		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			9,000.00
Servicios personales	Inscripción a cursos, seminarios, talleres y posgrados	Programado	20	1,500.00	30,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			30,000.00
TOTALES POR ACCION					
Total Programado					49,000.00
Totales por Trimestre					0.00
Balance por Accion					49,000.00

Accion: 3.1.3 Fortalecimiento de la documentación de resultados de asesoría académica correspondiente al acompañamiento y seguimiento de las trayectorias formativas a través del Diseño de un sitio web que permita la integración y consulta permanente de la información.

Especificaciones: Es imperativo que el asesor cuente con antecedentes de cada docente en formación para sistematizar el acompañamiento que requiere en su formación profesional.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 0%
Breve Descripcion:	Se comienza a planear el desarrollo de la acción.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 10%
Breve Descripcion:	Se comienzan a establecer estrategias para la atención de la acción.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 40%
Breve Descripcion:	entrega de proyecto y en proceso de autorización

Reporte Financiero

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Servicios personales	Honorarios profesionales	Programado	1	4,000.00	4,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			4,000.00

Insumos consumibles	Artículos de papelería	Programado	1	12,000.00	12,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			12,000.00
TOTALES POR ACCION					
Total Programado					16,000.00
Totales por Trimestre					0.00
Balance por Accion					16,000.00

Accion: 3.1.4 Capacitación para el acceso a bibliotecas virtuales que favorezca la generación de conocimiento y el desarrollo de competencias genéricas, profesionales y disciplinares.

Especificaciones: Tener la posibilidad de localización y acceso a recursos informáticos actualizados, en sitios reconocidos y confiables, constituye un valioso apoyo para el desarrollo de los programas de estudio, que se proyecta en los resultados obtenidos por los docentes en formación.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 0%
Breve Descripcion:	Se comienza a planear el desarrollo de la acción.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 10%
Breve Descripcion:	Se comienzan a establecer estrategias para la atención de la acción.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 40%
Breve Descripcion:	entrega de proyecto en autorización

Reporte Financiero

RECURSOS 2022					
Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Servicios personales	Honorarios profesionales	Programado	1	10,000.00	10,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			10,000.00
Equipamiento	Equipo de cómputo	Programado	1	12,000.00	12,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00

	Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
	Balance			12,000.00
TOTALES POR ACCION				
Total Programado				22,000.00
Totales por Trimestre				0.00
Balance por Accion				22,000.00

Objetivo: 4. Impulsar la mejora continua e integral de las tareas administrativas y de gestión que propicien las condiciones óptimas de infraestructura académica, para el desarrollo de las experiencias de aprendizaje.

Tipo: Otro

SubTipo: Aulas, Espacios

Justificación: Atender de manera permanente el mantenimiento de la infraestructura académica y el óptimo desempeño de los servicios administrativos, genera escenarios propicios para el desarrollo de los PE.

Meta: 4.1 Generar una estrategia de desarrollo integral para eficientar los servicios administrativos e infraestructura académica que permitan fortalecer los procesos institucionales orientados al logro de la misión.

Unidad de Medida: Acreditación

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 394

Hombres: 126

Mujeres: 268

Informe Programático		
Unidad de Medida Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Justificación
Acreditación	40%	el avance implicó la gestión de proyectos para autorización

Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Primer Trimestre 2022	126	268
Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Segundo Trimestre 2022	126	268
Avance Programático		
Periodo	Hombres	Mujeres
Tercer Trimestre 2022	126	268

Acción: 4.1.1 Adquisición de equipamiento tecnológico para el desarrollo de procedimientos administrativos que corresponden al Departamento de Control Escolar que permitan documentar las evidencias de las trayectorias formativas de manera eficiente.

Especificaciones: Es importante la implementación de soluciones tecnológicas para el apoyo al proceso de enseñanza que coadyuven al fortalecimiento e impacto del quehacer cotidiano del Departamento.

Alcance Acción	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificación:	Avance 0%
Breve Descripción:	Se comienza a planear el desarrollo de la acción.

Reporte Financiero

Alcance Accion

Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 10%
Breve Descripcion:	Se comienzan a establecer estrategias para la atención de la acción.

Reporte Financiero

Alcance Accion

Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	avance 40%
Breve Descripcion:	entrega de proyecto en proceso de autorización

Reporte Financiero

RECURSOS 2022

Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Equipamiento	Impresoras	Programado	1	10,000.00	10,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
TOTALES POR ACCION					
Total Programado					10,000.00
Totales por Trimestre					0.00
Balance por Accion					10,000.00

Accion: 4.1.2 Fortalecer la infraestructura académica a través de la renovación de equipo tecnológico; así como, el mantenimiento y habilitación de aulas y espacios especiales, derivado de las necesidades detectadas en el diagnóstico institucional que generen condiciones óptimas para el logro de los proósitos de las funciones sustantivas y que impacten en los resultados de los PE que se ofertan.

Especificaciones: En apego a las exigencias vigentes de una IES (Ley General de Educación Superior) y considerando el incremento de la matrícula resulta imperativo contar con equipo tecnológico actualizado para el desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas; así como, el mantenimiento del edificio escolar y habilitación de espacios comunes para el óptimo desarrollo de los PE.

Alcance Accion

Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 0%
Breve Descripcion:	Se comienza a planear el desarrollo de la acción.

Reporte Financiero

Alcance Accion

Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 10%
Breve Descripcion:	Se comienzan a establecer estrategias para la atención de la acción.

Reporte Financiero

Alcance Accion

Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 40%
Breve Descripcion:	recepción de cotizaciones

Reporte Financiero

RECURSOS 2022

Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Equipamiento	Multifuncionales	Programado	2	19,565.50	39,131.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			39,131.00
Mobiliario	Escritorios	Programado	14	7,465.00	104,510.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			104,510.00
Mobiliario	Libreros	Programado	5	5,500.00	27,500.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			27,500.00
Mobiliario	Mobiliario (genérico)	Programado	6	4,000.00	24,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			24,000.00
Mobiliario	Módulos de trabajo	Programado	5	11,000.00	55,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			55,000.00
Insumos consumibles	Tintas para impresoras	Programado	35	1,500.00	52,500.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			52,500.00

Insumos consumibles	Toner	Programado	50	2,510.00	125,500.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			125,500.00
Equipamiento	Equipo de cómputo	Programado	14	32,285.00	451,990.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			451,990.00
TOTALES POR ACCION					
Total Programado					880,131.00
Totales por Trimestre					0.00
Balance por Accion					880,131.00

Accion: 4.1.3 Implementar un curso taller de habilidades digitales para el personal no docente, lo cual permitirá cerrar brechas digitales.

Especificaciones: El trabajo virtual está creciendo, principalmente impulsado por instituciones de educación superior que no sólo amplían la oferta educativa, sino que además la diversifican. Es por ello que es necesario habilitar en el campo de la tecnología digital al personal no docente.

Alcance Accion	
Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 0%
Breve Descripcion:	Se comienza a planear el desarrollo de la acción.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 10%
Breve Descripcion:	Se inicia la elaboración del proyecto.

Reporte Financiero

Alcance Accion	
Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 40%
Breve Descripcion:	entrega de proyecto en autorización

Reporte Financiero

RECURSOS 2022

Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Servicios personales	Honorarios profesionales	Programado	1	20,000.00	20,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
TOTALES POR ACCION					
Total Programado					20,000.00
Totales por Trimestre					0.00
Balance por Accion					20,000.00

Accion: 4.1.4 Equipamiento para el manejo adecuado de información y documentación controlada.

Especificaciones: Resulta imperativo eficientar la salvaguarda y confidencialidad de la documentación generada en el Departamento de Recursos Financieros, lo que hace necesario contar con el equipo expofeso para ello.

Alcance Accion

Periodo:	Primer Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 0%
Breve Descripcion:	Se comienza a planear el desarrollo de la acción.

Reporte Financiero

Alcance Accion

Periodo:	Segundo Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 10%
Breve Descripcion:	Se comienzan a establecer estrategias para la atención de la acción.

Reporte Financiero

Alcance Accion

Periodo:	Tercer Trimestre 2022
Especificacion:	Avance 40%
Breve Descripcion:	entrega de proyecto en proceso de autorización

Reporte Financiero

RECURSOS 2022

Concepto	Rubro de gasto	Periodo	Cantidad	P/unidad	Total
Equipamiento	Equipamiento (genérico)	Programado	1	15,000.00	15,000.00
		Primer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Segundo Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Tercer Trimestre 2022	0	0.00	0.00
		Balance			
TOTALES POR ACCION					
Total Programado					15,000.00

Totales por Trimestre	0.00
Balance por Accion	15,000.00

Resumen del Proyecto integral
Monto total del Proyecto : 1,247,531.00
Monto total de los reportes trimestrales del Proyecto : -25,000.00
Monto total del Residuo del Proyecto: 1,222,531.00

Doctor Edgar Alfonso Orozco Mendoza
Director General de Educación Normal

Maestra Verónica Ruíz Gonzalez
Directora de la Escuela Normal de Tenancingo

Firma Responsable de la Entidad

Firma Responsable de la Escuela

Firma digital : 2022-10-08 15:15:04